



Regione Sicilia



MI



Unione  
Europea

MINISTERO ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"**

Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287

e-mail [ctic84800a@istruzione.it](mailto:ctic84800a@istruzione.it) – [ctic84800a@pec.istruzione.it](mailto:ctic84800a@pec.istruzione.it) – sito web [www.icdallachiesa.edu.it](http://www.icdallachiesa.edu.it)

Codice Fiscale 90004490877 – Codice Meccanografico CTIC84800A

In data 23/05/2022, nel corso della seduta del consiglio di Istituto, su invito del presidente, è intervenuto il Sindaco Nino Bellia in merito alla richiesta di informazioni circa lo stato dei lavori relativi al plesso P. dell'Ova.

Il Sindaco, conferma quanto già comunicato nel corso del precedente incontro tenutosi presso il Comune con alcuni rappresentanti dell'istituzione scolastica e cioè che i lavori avevano subito un rallentamento per problemi legati ad autorizzazioni e consegna di materiali occorrenti, che in atto sono stati superati. I lavori stanno proseguendo regolarmente.

Fa presente che, la conclusione degli stessi è prevista in tempi utili a consentire alla scuola la sistemazione del plesso e il regolare avvio delle attività didattiche. Tuttavia, precisa che potrebbe verificarsi la necessità di un eventuale slittamento della consegna dei locali entro il mese di Dicembre a seguito di anomalie riscontrate nel tetto nel corso di uno dei sopralluoghi di verifica effettuati e che richiedono interventi specifici non previsti nel cronoprogramma.

Nel caso in cui si verificasse tale eventualità il Sindaco conferma la possibilità che vengano mantenuti i locali dei Salesiani, della Biblioteca e della delegazione comunale.

Alla luce di quanto sopra, il sindaco si impegna ad aggiornare mensilmente circa l'avanzamento dello stato dei lavori.